

Рассмотрено на  
методическом совете МБОУ  
«СОШ №1 города  
Новоалтайска Алтайского  
края»

«04» марта 2019 г.

Утверждено директором  
МБОУ «СОШ №1 города  
Новоалтайска Алтайского

края  
Зинкевич О.В.

Приказ № 91 от  
«14» марта 2019 г.

**Дорожная карта**  
**введения ФГОС среднего общего образования**  
**В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска**  
**Алтайского края»**

**Цель:** создать условия для управления процессом подготовки образовательной организации к введению ФГОС СОО.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

**ШАГ № 1. СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОГРАММОЙ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОО**

<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1. Создать рабочую группу в составе администрации и педагогов средней школы для организации перехода на ФГОС среднего общего образования и сохранения преемственности обучения на всех уровнях общего образования	Март 2019
2. Провести мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС среднего общего образования с использованием карты самооценки	Март 2019
3. Спроектировать и утвердить дорожную карту по введению ФГОС	Март 2019
4. Спроектировать и утвердить план-график работы по введению ФГОС СОО	Март 2019
5. Организовать изучение ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы и педагогическим коллективом ОО	Март – май 2019
6. Сформировать банк нормативных правовых документов, которые регламентируют реализацию ФГОС среднего общего образования	Март 2019 – май 2020

**ШАГ № 2. ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
И ДОПОЛНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОО**

<b>Мероприятия</b>	<b>Предполагаемые сроки</b>
<b>Организационное обеспечение</b>	
1. Организовать изучение примерной ООП среднего общего образования	До мая 2019
2. Укомплектовать библиотечный фонд учебниками и учебными пособиями для реализации ФГОС среднего общего образования	До января 2020
3. Привести нормативную базу ОО в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования	До мая 2020
4. Создать проект образовательной программы ОО с учетом профильного обучения	До мая 2020
5. Определить модель и план организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне СОО	До мая 2020
<b>Финансово-экономическое обеспечение</b>	

1. Рассчитать расходы ОО в условиях реализации ФГОС среднего общего образования	До мая 2020
2. Изменить локальные нормативные акты, которые регламентируют заработную плату	До мая 2020
3. Привести должностные инструкции работников ОО в соответствие с ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	До мая 2020
<b>Информационное обеспечение</b>	
1. Разместить информацию о введении ФГОС среднего общего образования на сайте ОО в разделе «Введение ФГОС СОО»	В течение 2019, 2020 г.г.
2. Внести информацию о введении ФГОС среднего общего образования в отчет по самообследованию школы	Апрель 2020
<b>Кадровое обеспечение</b>	
1. Организовать повышение квалификации учителей, реализующих ФГОС СОО	Согласно плану - графику повышения квалификации
<b>Материально-техническое обеспечение</b>	
1. Обновить классные кабинеты	До августа 2020
2. Совершенствовать материально-техническую базу	До августа 2020

### ШАГ № 3. РАЗРАБОТАТЬ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<b>Разработка ООП среднего общего образования</b>	
1. Разработать ООП среднего общего образования. Привлечь к работе органы самоуправления, которые обеспечат государственно-общественный характер управления ОО	До мая 2020
2. Организовать общественно-профессиональную экспертизу ООП СОО	Июнь 2020

### ШАГ № 4. КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОО

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Нормативная база ОО и ее соответствие требованиям ФГОС среднего общего образования	Администрация ОО	Июнь 2019 г., июнь 2020г .	Изучить документацию
Тексты локальных нормативных актов, регламентирующих заработную плату	Администрация ОО	Август 2020 г.	Изучить документацию

Компетентность педагогов в освоении ФГОС среднего общего образования, примерной ООП среднего общего образования. Степень участия в подготовке ООП среднего общего образования, разработка рабочих программ	Заместитель руководителя ОО, педагогические работники	Январь, февраль 2020	Провести собеседование с педагогами, изучить документацию
Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Педагогические работники	Май 2020	Изучить документацию, посетить уроки, организовать наблюдение
Проект ООП среднего общего образования	Заместитель руководителя ОО, педагогические работники	Январь, май 2020	Изучить документацию, организовать семинар, педагогический совет, провести собеседования
Индивидуальные учебные планы обучающихся, которые подготовили по результатам мониторинга	Заместитель руководителя ОО, педагогические работники, обучающиеся	Август 2020	Изучить документацию, провести собеседование, посетить уроки, организовать наблюдение